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1. Bakgrunn for prosjektet 

Forprosjektet “Smart ubemannet transport” ble tildelt NORCE Norwegian Research Center AS den 

10.03.20201. 

Prosjektbeskrivelse som var grunnlaget for innvilgelse av forprosjektet, er vedlagt denne 

sluttrapporten. 

 

1 https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-389420  

https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-389420
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2. Aktiviteter gjennomført i prosjektet 

Forprosjektsøknaden beskrev et antall aktiviteter som var planlagt gjennomført i «smart 

ubemannet transport».  

Enkelte av disse aktivitetene er ikke gjennomført, og da heller ikke fakturert Nordland 

Fylkeskommune. 

Årsaken til at aktivitetene ikke ble gjennomført er knyttet til personvernhensyn som ikke lot seg 

løse, kombinert med COVID-19 relaterte bindinger på aktivitet. 

2.1. Planlagt aktivitet 

Forprosjektet “Smart ubemannet transport” hadde 4 arbeidspakker: 

1. Utrede hvordan dagens transportsystem brukes mellom små og store steder i Nordland. 

2. Identifisere hvordan ubemannet smart transport kan skape muligheter mellom små og 

store steder i Nordland. 

3. Identifisere pågående teknologiske initiativ innenfor EVTOL flyindustrien, og koble dette til 

hovedprosjektet «smartere transport Bodø» 

4. Etablere fremdrift og finansiering for EVTOL som komponent for ITS i Nordland. 

Dokumentere. 

2.2. Gjennomført aktivitet 

Aktiviteten som er gjennomført er beskrevet i arbeidspakke 2 og 3.  

Av konfidensialitetshensyn beskrives ikke aktørene ytterligere i denne sluttrapporten. 

2.3. Budsjett vs fakturerte kostnader 

 

Prosjektets aktiviteter Budsjetterte kostnader (Ex MVA) Fakturerte  kostnader (Ex MVA) 

Arbeidspakke 1 189.320,- 0,- 

Arbeidspakke 2 189.320,- 88.799,- 

Arbeidspakke 3 132.160,- 132.160,- 

Arbeidspakke 4 82.160,- 0,- 

   

Sum  592.960,- 220.959,- 
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2.4. Samarbeid med andre 

I forbindelse med forprosjektet «Smart ubemannet transport» har det vært samarbeid med flere 

ulike kommersielle aktører i den hensikt å levere i henhold til prosjektbeskrivelsens arbeidspakke 

4. 

Av konfidensialitetshensyn omtales disse kommersielle aktørene ytterligere i denne 

sluttrapporten. 

I forbindelse med arbeidspakke 2 og 3 har NORCE samarbeidet tett og godt med Widerøes 

Flyveselskap AS. Dette samarbeidet har vært lærerikt, og Nordland Fylkeskommune har fått 

kunnskapen fortløpende gjennom møter. 

2.5. Måloppnåelse i prosjektet 

Målet med forprosjektet ble ikke nådd. NORCE må beklage og konstatere at vi ikke fikk etablert 

fremdrift og finansiering for det videre arbeidet med EVTOL i Nordland Fylkeskommune. 

2.6. Veien videre 

NORCE Norwegian Research Center AS fortsetter vår forskning innenfor intelligente 

transportsystemer (ITS) og vil holde Nordland Fylkeskommune løpende oppdatert der hvor felles 

interesser måtte oppstå. 

Widerøes Flyveselskap AS lanserte i forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow den 10. november 

sin nye satsing Widerøe Zero. 

Widerøe Zero er en «Air mobility business incubator”, og NORCE vil oppfordre Nordland 

Fylkeskommune til samarbeide med dem for å realisere morgendagens smarte flyreiser i fylket. 

Widerøe Zero kan man lese mer om her: https://www.wideroe.no/om-selskapet/media  

 

https://www.wideroe.no/om-selskapet/media

